## **Application**

Thành viên Nguyễn Mạnh Đạt Project lead Nguyễn Mạnh Đạt Project start: **T5, 12/12/2024** 

Display week: 1

					Thg12 9, 2024	Thg12 16, 2024	Thg12 23, 2024	Thg12 30, 2024	Thg1 6, 2025	Thg1 13, 2025	Thg1 20, 2025	Thg1 27, 2025
TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END		15 16 17 18 19 20 21 22 C T T T T T T C						
Khởi tạo												
Xác định và phân tích yêu cầu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Các case study trong dự án	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Tạo SRS	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Planning	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/15/24								
Thiết kế giao diện (chi tiết hơn khi có tài liệu S	RS> chi tiết về các t	task)										
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/13/24								
Xác định các vấn đề/chức năng trong TK	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/18/24								
Wireframe và prototype	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24								
Hoàn thiện thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/20/24								
Kiểm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24								
Thiết kế chương trình (gồm thiết kế kiến trúc v	à thiết kế chi tiết chứ	c năng)										
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/17/24								
Xác định kiến trúc chương trình	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/15/24	12/20/24								
Luồng dữ liệu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24								
Thiết kế kiến trúc	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/22/24								
Kiểm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24								
Thực thi (chi tiết hơn về các task, chức năng c	ần làm)											
Test plan (UI, chức năng)	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/27/24	1/1/25								
Coding	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/2/25	1/6/25								
Testing và đánh giá	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/7/25	1/12/25								
Tạo tài liệu về test	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/13/25	1/17/25								
Quản lý source code	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/7/25	1/11/25								
Đánh giá												
Hoàn thiện chương trinh	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/29/24	1/1/25								
Báo cáo	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/1/25	1/5/25								
Đánh giá về khả năng mở rộng	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/6/25	1/9/25								

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Insert new rows ABOVE this one				

ĺ		1	'ng	12	2 9	9, :	20	24					Т	ng	12	16	3, 2	20	24				7	'ng	12	23	, 2	:02	4		I		TI	ng	12	30,	20	)24	ı				Th	ıg1	6,	20	)25					Th	g1	13	, 2	02	5				Т	hg1	20	0, 2	20:	25				Т	hg '	1 2	7, 2	202	25	
	9	10	1	11	1:	2	13	1	4	15	1	6	17	1	8	19	, ;	20	21	- 2	22	23	2	: :	25	26	2	7	28	29	9 :	30	31		ı	2	3	-	1	5	6	7	7	8	9	1	0	11	12	13	3 1	4	15	16	3 1	17	18	19	2	20	21	22	. 2	23	24	25	5 2	6 :	27	28	29	9 3	0	31	1	
	т	Т	ľ	т	Т	1	т	1	1	С		т	т		т	т	Τ	Т	т	T	С	т	1	T	т	Т	1	П	т	C	T	т	Т		г	т	т	1	г	С	т	1	г	т	т	1	г	т	С	Т	1	т	т	Т	T	т	т	С	1	т	т	Т	T	т	т	Т	(	:	т	т	Т	T	г	т	Т	Τ
						i								•										Ė							Ė			•					Ė				Ċ				Ė								•																				ï	