Mobile Chatbot PHK

Thành viên Nguyễn Mạnh Đạt Project lead Nguyễn Mạnh Đạt Project start: **T5, 12/12/2024**

Display week: 1

					Thg12 9, 2024	Thg12 16, 2024	Thg12 23, 2024	Thg12 30, 2024	Thg1 6, 2025	Thg1 13, 2025	Thg1 20, 2025	Thg1 27, 2025
TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END	9 10 11 12 13 14 1 T T T T T T T	5 16 17 18 19 20 21 22 C T T T T T T C	23 24 25 26 27 28 29 T T T T T T C	30 31 1 2 3 4 5 T T T T T T C	6 7 8 9 10 11 1 T T T T T T T C	2 13 14 15 16 17 18 19 C T T T T T T C	20 21 22 23 24 25 26 T T T T T T C	27 28 29 30 31 1 T T T T T T T
Khởi tạo												
Xác định và phân tích yêu cầu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Các case study trong dự án	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Tạo SRS	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24								
Planning	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/15/24								
Thiết kế giao diện (chi tiết hơn khi có tài liệu SRS	> chi tiết về các t	ask)										
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/13/24								
Xác định các vấn đề/chức năng trong TK	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/18/24								
Wireframe và prototype	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24								
Hoàn thiện thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/20/24								
Kiểm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24								
Thiết kế chương trình (gồm thiết kế kiến trúc và th	niết kế chi tiết chứ	c năng)										
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/17/24								
Xác định kiến trúc chương trình	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/15/24	12/20/24								
Luồng dữ liệu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24								
Thiết kế kiến trúc	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/22/24								
Kiềm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24								
Thực thi (chi tiết hơn về các task, chức năng cần	làm)											
Test plan (UI, chức năng)	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/27/24	1/1/25								
Coding	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/2/25	1/6/25								
Testing và đánh giá	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/7/25	1/12/25								
Tạo tài liệu về test	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/13/25	1/17/25								
Quản lý source code	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/7/25	1/11/25								
Đánh giá												
Hoàn thiện chương trinh	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/29/24	1/1/25								
Báo cáo	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/1/25	1/5/25								
Đánh giá về khả năng mở rộng	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	1/6/25	1/9/25								

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Insert new rows ABOVE this one				

ĺ		1	'ng	12	2 9	9, :	20	24					Т	ng	12	16	3, 2	20	24				7	'ng	12	23	, 2	:02	4		I		TI	ng	12	30,	20)24	ı				Th	ıg1	6,	20)25					Th	g1	13	, 2	02	5				Т	hg1	20	0, 2	20:	25				Т	hg '	1 2	7, 2	202	25	
	9	10	1	11	1:	2	13	1	4	15	1	6	17	1	8	19	, ;	20	21	- 2	22	23	2	: :	25	26	2	7	28	29	9 :	30	31		ı	2	3	-	1	5	6	7	7	8	9	1	0	11	12	13	3 1	4	15	16	3 1	17	18	19	2	20	21	22	. 2	23	24	25	5 2	6 :	27	28	29	9 3	0	31	1	
	т	Т	ľ	т	Т	1	т	1	1	С		т	т		т	т	Τ	Т	т	T	С	т	1	T	т	Т	1	П	т	C	T	т	Т		г	т	т	1	г	С	т	1	г	т	т	1	г	т	С	Т	1	т	т	Т	T	т	т	С	1	т	т	Т	T	т	т	Т	(:	т	т	Т	T	г	т	Т	Τ
i						i								•										Ċ							Ċ			•					Ė				Ċ				Ė								•																				ï	