
Mobile Chatbot PHK

Thành viên Nguyễn Mạnh Đạt Project lead Nguyễn Mạnh Đạt Project start: **T5, 12/12/2024**

Display week: 1

ASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Khởi tạo				
Xác định và phân tích yêu cầu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24
Các case study trong dự án	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24
Tạo SRS	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/12/24
Planning	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/12/24	12/15/24
hiết kế giao diện (chi tiết hơn khi có tài liệ	u SRS> chi tiết về các t	ask)		
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/13/24
Xác định các vấn đề/chức năng trong TK	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/18/24
Wireframe và prototype	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24
Hoàn thiện thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/20/24
Kiểm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/18/24	12/21/24
hiết kế chương trình (gồm thiết kế kiến trú	ic và thiết kế chi tiết chức	năng)		
Tạo schedule	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/13/24	12/17/24
Xác định kiến trúc chương trình	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/15/24	12/20/24
Luồng dữ liệu	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24
Thiết kế kiến trúc	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/22/24
Kiểm tra thiết kế	Nguyễn Mạnh Đạt	100%	12/20/24	12/23/24
hực thi (chi tiết hơn về các task, chức năn	ıg cần làm)			
Test plan (UI, chức năng)	Nguyễn Mạnh Đạt		12/27/24	1/1/25
Coding	Nguyễn Mạnh Đạt		1/2/25	1/6/25
Testing và đánh giá	Nguyễn Mạnh Đạt		1/7/25	1/12/25
Tạo tài liệu về test	Nguyễn Mạnh Đạt		1/13/25	1/17/25
Quản lý source code	Nguyễn Mạnh Đạt		1/7/25	1/11/25
ánh giá				
Hoàn thiện chương trình	Nguyễn Mạnh Đạt		12/29/24	1/1/25
Báo cáo	Nguyễn Mạnh Đạt		1/1/25	1/5/25
Đánh giá về khả năng mở rộng	Nguyễn Mạnh Đạt		1/6/25	1/9/25



TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Insert new rows ABOVE this one				

Thg12 9, 2024 Thg1	12 16, 2024 Thg12 23, 202	Thg12 30, 2024	Thg1 6, 2025	Thg1 13, 2025	Thg1 20, 2025	Thg1 27, 2025
9 10 11 12 13 14 15 16 17 17	8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 :	8 29 30 31 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26	27 28 29 30 31 1 2
T T T T T T C T T T	T T T C T T T T	T C T T T T T T C	TTTTC	T T T T T C	TTTTC	TTTTC